ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района» на 2014-2016 годы  за 2016 год
Ответственный исполнитель: Заведующий отделом ЖКХ и строительства Администрации БМР Игнатьев Игорь Александрович

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:
электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"-http://большесельский-район.рф/documents/605.htm/

	N
п/п
	Наименование задачи/мероприятия
	Результат выполнения задачи/мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана

	
	
	наименование (единица измерения)
	план
	факт
	ФС <*>
	ОС
	МС <*>
	ВИ <*>
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете
	за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Задача 1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	279,90252
	279,90252
	1444,09212
	1430,07823
	
	
	

	
	Мероприятия: Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского МР Ярославской обл. (в т.ч. экспертиза ПСД), шт.
	шт
	1
	1
	
	
	
	
	
	1049,09212
	1038,43623
	
	
	

	
	Строительство шахтного колодца  в д. Рукавово Большесельского МР
	шт
	1
	1
	
	
	
	
	
	99,45267
	98,3333
	
	
	

	
	Строительство шахтного колодца  в д. Медведково Большесельского МР
	шт
	1
	1
	
	
	
	
	
	99,45267
	98,3333
	
	
	

	
	Строительство шахтного колодца  в д.Противье Большесельского МР
	шт
	1
	1
	
	
	
	
	
	99,45267
	98,3333
	
	
	

	
	Согласование санитарно-защитной зоны очистных сооружений водоснабжения с.Большое Село
	шт
	1
	1
	
	
	
	
	
	96,642
	96,642
	
	
	

	
	Строительство и реконструкция шахтных колодцев (кредиторская задолженность 2015 года)
	шт
	4
	4
	
	
	
	279,90252
	279,90252
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МЦП
	
	
	
	279,90252
	279,90252
	1444,09212
	1430,07823
	
	
	


-------------------------------
[bookmark: P2694]<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Причина отклонения от планового значения

	
	
	
	базовое
	плановое
	фактическое
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации
централизованных систем водоснабжения и строительства шахтных колодцев

	%
	0
	20
	20
	

	2
	Повышение качества очистки сточных вод в результате модернизации
централизованных систем   очистки сточных вод
	%
	5
	77
	5
	Отсутствие проектного решения и источника финансирования 


Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники
МЦП - муниципальная целевая программа
ОИ - ответственный исполнитель
МС - местные средства
интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства


[image: base_23638_84652_19]

R=20/20x100%=100%;                           R=5/77x100%=6,5%  [image: base_23638_84652_22]Rст=100+6,5/2=53,25%


Rm=1/1x100%=100%; Rm=1/1x100%=100%; Rm=1/1x100%=100%; Rm=1/1x100%=100%;Rm=1/1x100%=100%;Rm=4/4x100%=100%
Rисп=            Eисп== 101%



Результат исполнения программы: Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации
централизованных систем водоснабжения и строительства шахтных колодцев.

 Оценка эффективности и результативности МЦП- высокорезультативная и высокоэффективная.
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