ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование целевой программы: Подготовка к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры  объектов социальной сферы                                                                                                                                                                                              
        
за 2013 год

    	Субъект бюджетного планирования Администрация Большесельского муниципального района
                                    
    	1. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и  выполнении мероприятий программы :
	№ 
п/п
	Наименование  
утвержденных  
мероприятий
(указываются все мероприятия программы)
	Планируемое финансирование     
мероприятий, тыс.руб.
годовое
	Фактическое финансирование мероприятий,
тыс. руб.
	Конкретный результат выполнения мероприятий*


	
	
	Всего

	в т.ч.
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	местный
бюджет
	прочие  
источники
	
	местный
бюджет
	прочие  
источники

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Котельная №1  «Центральная»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	  Хим. промывка котлов «Vitomax – 200 М241»
	192,617
	0
	192,617
	192,617
	 
	192,617
	

	
	  Установка частотных преобразователей
	220,985
	0
	220,985
	220,985
	 
	220,985
	

	
	 Замена сетевого насоса KDN 100 – 200/210
	445,943
	0
	445,943
	445,943
	 
	445,943
	

	
	Котельная №4  «СХТ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Хим. промывка котлов КВГМ-0,63 – 1шт., Д – 900 – 1шт.
	146,196
	0
	146,196
	146,196
	 
	146,196
	

	
	 Замена топливного насоса  AN – 77  SUNTEC
	12,316
	0
	12,316
	12,316
	 
	12,316
	

	
	Котельная №5 «Борисовское»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Ремонт 4  котлов
	25,605
	0
	25,605
	25,605
	 
	25,605
	

	
	Котельная №9 «Новое село»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Замена топливного насоса AN – 77  SUNTEC
	12,316
	0
	12,316
	12,316
	 
	12,316
	

	
	Котельная №6 «Дунилово»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Ремонт 3 котлов
	24,864
	0
	24,864
	24,864
	 
	24,864
	

	
	Всего по котельным
	1080,842
	0
	1080,842
	1080,842
	 
	1080,842
	

	
	Тепловые сети - всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Замена теплосети от д.№5 до д.№3 ул. Сурикова,  с. Большое Село Д159мм 
	295,114
	 
	295,114
	295,114
	 
	295,114
	

	
	Замена теплосети ул. 2-я Полевая д.№30 – д.№28,  Д108мм
	197,416
	 
	197,416
	197,416
	 
	197,416
	

	
	Замена ввода в д.№5 ул. Сурикова, с. Большое Село Д57мм
	59,391
	0
	59,391
	59,391
	 
	59,391
	

	
	Замена ввода в д.№10 ул. Сурикова, с. Большое Село Д57мм
	33,458
	0
	33,458
	33,458
	 
	33,458
	

	
	Замена ввода в д.№17 ул. Набережная, с. Большое Село Д57мм
	37,264
	0
	37,264
	37,264
	 
	37,264
	

	
	 Замена участка теплосети за Центральной котельной, с. Большое Село Д159мм
	72,865
	0
	72,865
	72,865
	 
	72,865
	

	
	Замена теплосети на ул. Сурикова, д.30 с. Большое Село Д57мм
	227,223
	0
	227,223
	227,223
	 
	227,223
	

	
	 Замена участка теплосети по ул. Сурикова уд.№19, с. Большое Село д.219мм 
	57,684
	0
	57,684
	57,684
	 
	57,684
	

	
	Замена теплосети по ул. Молодежная, с. Борисовское 
	499,999
	499,999
	0
	499,999
	499,999
	 
	

	
	Замена теплосети по ул. Молодежная, от дома №2 до д.№4 с. Борисовское Д 57мм
	99,994
	99,994
	0
	99,994
	99,994
	 
	

	
	Замена теплосети ул. Депутатская, д.№10,с.Варегово  Д108мм
	505,735
	245
	260,735
	505,735
	245
	260,735
	

	
	Замена труб теплотрассы диаметром 133 мм на ул.Заречная,  д.5
	216,542
	216,542
	 
	216,542
	216,542
	 
	

	
	Замена труб теплотрассы диаметром 133 мм на ул.Заречная,  от д.5
	99,654
	99,654
	 
	99,654
	99,654
	 
	

	
	Замена теплосети  по ул. Школьная, д.№13-д.№14, с.Варегово  Д57мм
	66,651
	 
	66,651
	66,651
	 
	66,651
	

	
	Другие работы на системах теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	Замена запорной арматуры на тепловых сетях от котельной «Центральная»
	50,36
	0
	50,36
	50,36
	 
	50,36
	

	
	 Замена теплоизоляции на тепловых сетях от котельной «Центральная»
	129,611
	0
	129,611
	129,611
	 
	129,611
	

	
	 Замена теплоизоляции на тепловых сетях от котельной №4 СХТ
	79,386
	0
	79,386
	79,386
	 
	79,386
	

	
	Замена теплоизоляции на тепловых сетях по ул.Рабочая, с. Дунилово 
	115,488
	0
	115,488
	115,488
	 
	115,488
	

	
	Замена теплоизоляции на тепловых сетях по ул.Новая, с. Дунилово  
	362,017
	0
	362,017
	362,017
	 
	362,017
	

	
	Всего по тепловым сетям
	3205,852
	1161,189
	2044,663
	3205,852
	1161,189
	2044,663
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Замена водопровода по ул. Молодежная, Д57мм д.Борисовское
	56,794
	0
	56,794
	56,794
	 
	56,794
	

	
	Замена водопровода по ул. Молодежная от д.2 до д.4 д.Борисовское
	20,336
	0
	20,336
	20,336
	 
	20,336
	

	
	Замена водопровода на участках  ул. Центральная - ул.Романова, д.Высоково
	53,44
	 
	53,44
	53,44
	 
	53,44
	

	
	Замена глубинных насосов на скважинах 
	428,715
	 
	428,715
	428,715
	 
	428,715
	

	
	Замена участка водопровода с.Большое Село, ул.Набережная в д.17
	6,134
	 
	6,134
	6,134
	 
	6,134
	

	
	Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110 на скважинах №1,3 (ПАТП), №1,5.д. Сельцо (нижняя)
	466,374
	 
	466,374
	466,374
	 
	466,374
	

	
	Замена ввода в д.28, ул. 2 Полевая
	15,782
	 
	15,782
	15,782
	 
	15,782
	

	
	Замена ввода в д.30, ул. 2 Полевая
	12,538
	 
	12,538
	12,538
	 
	12,538
	

	
	Замена ввода в д.29, ул. 2 Полевая
	19,246
	 
	19,246
	19,246
	 
	19,246
	

	
	Всего по водопроводным сетям
	1079,359
	0
	1079,359
	1079,359
	 
	1079,359
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Всего по программе:
	5366,053
	1161,189
	4204,864
	5366,053
	1161,189
	4204,864
	



    * При невыполнении  (неполном выполнении)  утвержденных мероприятий указываются причины.



2. Показатели  результативности  программы:


	Наименование        
целевого индикатора
	Единица  
измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Базовое (начальное)
значение
	Плановое значение
(утверждено
в программе) 
на 2012 год

	Текущее значение
(достигнуто
за отчетный
период)
	Отклонение
(+/-)
	Причины  
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Количество мероприятий
	Ед.
	36
	46
	36
	
	


  
Результативность программы-78%
Эффективность программы- 78%
    
Заведующий отделом ЖКХ и строительства                                                                                  И.А.Игнатьев
