ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы
Актуализация градостроительной документации Большесельского  муниципального района на 2016-2018г за 2016 год
(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:
http://большесельский-район.рф/documents/605.html

	N
п/п
	Наменование задачи/ мероприятия
	Результат выполнения задачи/ мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана

	
	
	наименование (единица измерения)
	план
	факт
	ФС <*>
	ОС
	МС<*>
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план

	

	
	
	
	
	
	в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете
	За рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
14
	15

	1.1






	Создание современной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Большесельского муниципального района. 
Актуализация планшетов топографической съемки
	





Га






1 планшет
	





50







8
	





50







8
	Решение собрания представителей БМР от 17.12.2016г №162
	-
	-
	-
	-
	





100.0
	





93.0
	-
-
	В ходе проведения запроса котировок 
произошло снижение стоимости выполненных работ
на 7.0 тыс.рублей


	1.2
	Актуализация (внесение изменений) схемы территориального планирования Большесельского муниципального района
	1 проект
	1
проект
	1
проект
	-
	-
	-
	-
	-
	198.0
	149.4
	

	В ходе проведения запроса котировок 
произошло снижение стоимости выполненных работ 
на 48.6 тыс.рублей

	
	Итого по МЦП
	
	
	
	
	
	298.0
	242.4
	
	


-------------------------------
[bookmark: P2694]<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.







2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Причина отклонения от планового значения

	
	
	
	базовое
	плановое
	фактическое
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Создание современной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Большесельского муниципального района. 
Актуализация планшетов топографической съемки
	га
	-
	50
	50
	В ходе проведения запроса котировок 
произошло снижение стоимости выполненных работ
на 7.0 тыс. рублей

	2
	Актуализация (внесение изменений) схемы территориального планирования Большесельского муниципального района
	1 проект
	-
	1проект
	1 проект
	В ходе проведения запроса котировок 
произошло снижение стоимости выполненных работ
на 48.6 тыс. рублей



Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам МЦП за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rст) :
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

Результативность стратегическая: R=Pфакт./Pплан. х 100%

R=50га/50га х 100 % = 100%
R=1 пр./1 пр.х100:=100%
- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

[image: base_23638_84652_21]
Rц=1/1х100%=100%

Критерии оценки стратегической результативности программы:
	Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст)
	Стратегическая результативность МЦП

	Rст>= 95%
	высокорезультативная



4.Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп)
индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм)
[image: base_23638_84652_24]Rм= 2/2х100%=100%
	Значение индекса результативности МЦП (Rисп)
	Результативность исполнения  МЦП

	Rст>= 95%
	высокорезультативная


5.Эффективность исполнения МЦП 
Индекс эффективности МЦП (Еисп) определяется по формуле:

[image: base_23638_84652_26]
Еисп= 100% / (93/100)= 100/0.93= 107,5

Еисп= 100% / (149,4/198)= 100/0.75= 133.3
133.3+107.5: 2=120.4
	Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп)
	Эффективность исполнения МЦП

	Eисп>= 100%
	высокоэффективная







[bookmark: _GoBack]Индекс эффективности муниципальной целевой программы составляет 120.4,что является высокоэффективным показателем
Ведущий специалист отдела ИЗОГД,АПК и ООС, Архитектор муниципального района:                                   Н.А. Валькова
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